



COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

PERIZIA DI VARIANTE N. 1

Sistemazione via Martiri del Grappa

Relazione Tecnico – Illustrativa
Quadro Economico

Elaborato

A

Rossano Veneto li, Luglio 2014

UFFICIO TECNICO LL.PP.
Dott. Ivan Moresco
Arch. Corrado Bonanno
Geom. Toniolo Simone
P.I. Nichele Flavio

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Corrado Bonanno

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO
Dott. Ivan Moresco

POLO COSTRUZIONI S.R.L.

Via Conti Gualdo n. 4
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Tel. 0444.886156 - Fax 0444.1720237
Aut. Loc. e Partita IVA: 03418600243

- UFFICIO TECNICO LL.PP./ MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO -

Via 229 Martiri del Grappa, 1 - 36075 Montebelluna (VI) - Tel. 0444/886156 - Fax 0444/1720237 - Email: llpp@comune.rossano.vi.it

1. PREMESSA

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto (VI) in data aprile/maggio 2013, e prevede una spesa complessiva di € 98.000,00, così ripartita:

A - SOMME A BASE D'APPALTO		
1	Lavori a corpo e a misura	€ 67 379,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 800,00
	Totale somme a base d'appalto	€ 68 179,00
B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
1	IVA 10%	€ 6 817,90
2	Accantonamenti, Esproprio ed Imprevisti	€ 21 639,52
3	Incentivo progettazione 2% (art. 92 DLgs. 163/06)	€ 1 363,58
	Totale somme in amministrazione	€ 29 821,00
C - COMPLESSIVAMENTE (A+B)		€ 98 000,00

2. APPROVAZIONE

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Rossano Veneto n. 72 in data 16/05/2013 – Rep. Gen. 199.

3. APPALTO DEI LAVORI

I lavori sono stati appaltati con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio n. 116 del 16/10/2013, Rep. Gen. n. 347 alla **Ditta Polo Costruzioni srl**, via Conti Gualdo n. 4 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI), che ha presentato un ribasso percentuale del 12,258% (dodicivirgoladuecentocinquantesette%), per un complessivo importo di € 59.119,50 (diconsiurocinquantanovemilacentodiciannove/50), compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10% e, con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio n. 142 del 06/12/2013, Rep. Gen. n. 403 in pari data, si è provveduto a di rettificare per mero errore materiale, la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio n. 116 del 16/10/2013, Rep. Gen. n. 347, dichiarando l'esatto importo di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Sistemazione via Martiri del Grappa" – Rossano Veneto (VI), alla Ditta Polo Costruzioni srl, via Conti Gualdo n. 4 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI), che ha presentato un ribasso percentuale del **12,258%** (dodicivirgoladuecentocinquantesette%), per un complessivo importo di **€ 59.919,50** (diconsiurocinquantanovemilanovecentodiciannove/50), compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%.

4. LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

I lavori sono stati regolarmente consegnati all'impresa esecutrice in data 18/02/2014 – giusta verbale di consegna dei lavori in pari data.

In corso d'opera si è manifestata la necessità di apportare alcune variazioni al progetto esecutivo, sia di ordine migliorativo nel completamento delle opere, sia per imprevisti non determinabili in fase di

a. relazione di perizia

progetto che possono sintetizzarsi come segue:

- Sostituzione e spostamento caditoie esistenti;
- Rifacimento e manutenzione marciapiedi e passi carrai esistenti;
- demolizione murette di recinzioni per realizzazione plinti di fondazione.

5. CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Con la presente perizia di Variante viene stipulato con l'impresa appaltatrice il "Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1" ai sensi dell'Art. 163 del D.P.R. 207/2010 con il quale sono stati concordati n. 16 nuovi prezzi.

6. SPESA PREVISTA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

Il quadro economico finale, rispetto al progetto esecutivo approvato risulta pertanto il seguente:

A - SOMME A BASE D'APPALTO

1	Lavori a corpo e a misura	€ 60 953,55
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 800,00
Totale somme a base d'appalto		€ 61 753,55

B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE

3	IVA 10%	€ 6 175,36
4	Spese Trascrizioni, F 23	€ 9 033,20
5	Spese ulteriori accordi bonari e varie	€ 19 674,31
6	Incentivo progettazione 2% (art. 92 DLgs. 163/06)	€ 1 363,58
Totale somme in amministrazione		€ 36 246,45

C - COMPLESSIVAMENTE (A+B) € 98 000,00

Con la presente perizia di variante non verrà modificato l'importo complessivo stanziato per l'esecuzione dei lavori in parola che attesta il quadro economico complessivo in € 98.000,00.

L'importo aggiuntivo di contratto è pari ad € 1.834,05 corrispondente ad un incremento percentuale del 3,10%

La maggiore spesa contrattuale derivante dai lavori aggiuntivi che saranno eseguiti dall'impresa appaltatrice, trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera di cui al progetto esecutivo.

Con la perizia in parola si dispone la concessione di una proroga di giorni 15 (quindici) sul termine contrattuale, per garantire il regolare completamento dei lavori


Rossano Veneto Li 24/07/2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Corrado Bonanno




IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP./
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO

Dott. Ivan Molisani



POLO COSTRUZIONI S.R.L.

Via Conti Gualdo n. 4
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI);
Tel. 0444.886150 - Fax 0444.1770237
Cod. Fisc. e Partita IVA: 0301060024



a_relazione di perizia



COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

PERIZIA DI VARIANTE N. 1

Sistemazione via Martiri del Grappa

Quadro Comparativo di raffronto

Elaborato

B

Rossano Veneto li, Luglio 2014

UFFICIO TECNICO LL.PP.
Dott. Ivan Moresco
Arch. Corrado Bonanno
Geom. Toniolo Simone
P.I. Nichele Flavio

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Corrado Bonanno

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO
Dott. Ivan Moresco

POLO COSTRUZIONI S.R.L.

Via Conti Gualdo n. 4
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Tel. 0444.886150 - Fax 0444.179237
P.I. e Partita IVA: 03610600243

- UFFICIO TECNICO LL.PP./MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO -

Piazza Marconi, 4 - tel. 0421.647130-5-7 - email: llpp@comune.rossano.vi.it

Sistemazione VIA MARTIRI DEL GRAPPA
- Perizia di variante N. 1 -

N. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzi unitari (€)	PROGETTO quantità (a)	importo (b)	PERIZIA quantità (c)	importo (d)	DISCOSTAMENTI in più (d-b)	in meno (b-d)	ANNOTAZIONI
A. - SOMME A BASE D'APPALTO										
1 - LAVORAZIONI										
1	02	mq	3,00	1.400,00	4.200,00	9,30	27,90	-1.390,70	4.172,10	
2	04	mq	5,20	750,00	3.900,00	750,00	3.900,00	0,00		
3	05	mq	5,00	1.917,00	9.585,00	2.291,15	11.255,75	334,15	1.670,75	
4	07	mq	0,50	500,00	250,00	200,00	100,00	-300,00	150,00	
5	11	cad.	150,00	19,00	2.700,00	19,00	2.850,00	150,00		
6	12	mq	30,00	360,00	10.800,00	63,30	1.892,00	-298,70	8.901,00	
7	13	mq	0,35	750,00	262,50	750,00	302,50	0,00		
8	14	mq	3,00	500,00	1.500,00	484,00	1.452,00	-16,00	48,00	
9	16	mq	65,00	32,00	2.080,00	0,00	0,00	-32,00	2.720,00	
10	17	cad.	190,00	12,00	2.280,00	12,00	2.280,00	0,00		
11	19	cad.	50,00	12,00	600,00	1,00	50,00	-11,00	550,00	
12	20	cad.	28,00	12,00	336,00	12,00	336,00	0,00		
13	21	mq	1,80	1.080,00	1.944,00	1.090,00	1.944,00	0,00		
14	22	mq	2,10	420,00	882,00	420,00	882,00	0,00		
15	23	cad.	170,00	12,00	2.040,00	12,00	2.040,00	0,00		
16	24	cad.	300,00	12,00	4.800,00	12,00	4.800,00	0,00		
17	25	cad.	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00		
18	26	mq	250,00	2,00	500,00	0,00	0,00	-2,00	500,00	
19	27	mq	130,00	18,00	2.340,00	0,00	0,00	-18,00	2.340,00	
20	38	mq	15,00	300,00	7.500,00	351,00	5.265,00	-140,00	2.235,00	
21	15	a corpo	800,00	1,00	800,00	1,00	800,00			
2 - Oneri per la sicurezza										
3 - Nuovi prezzi										
22	NP1	mq	9,50	334,00	3.173,00	334,00	3.173,00			
23	NP2	mq	3,00	600,00	1.224,00	600,00	1.224,00			
24	NP3	mq	9,50	488,50	4.640,75	488,50	4.640,75			
25	NP4	mq	15,00	177,44	2.661,60	177,44	2.661,60			
26	NP5	cad.	70,00	7,00	490,00	7,00	490,00			
27	NP6	a corpo	415,00	1,00	415,00	1,00	415,00			
28	NP7	mq	11,00	334,00	3.674,00	334,00	3.674,00			
29	NP8	a corpo	540,00	1,00	540,00	1,00	540,00			
30	NP9	mq	22,50	54,38	1.223,55	54,38	1.223,55			
31	NP10	a corpo	190,00	2,00	380,00	2,00	380,00			
32	NP11	cad.	40,00	2,00	80,00	2,00	80,00			
33	NP12	ora	60,00	8,50	510,00	8,50	510,00			
34	NP13	ora	55,00	10,50	577,50	10,50	577,50			
35	NP14	mq	19,00	90,00	1.710,00	90,00	1.710,00			
36	NP15	a corpo	80,00	1,00	80,00	1,00	80,00			
37	NP16	cad.	25,00	10,00	250,00	10,00	250,00			
TOTALE SOMME OFFERTA PREZZI								23.408,15	21.616,10	
differenza e marggio								27.616,10		
Maggiori spese contrattuali								1.834,05		
Discostamento tra progetto e offerta prezzi								8.259,50		
TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO								1.834,05	8.259,50	
differenza e marggio								68.179,00		
Maggior spesa a base d'appalto								-6.425,45	6.425,45	

CONTRASTI S.R.L.

CONTRASTI S.R.L.

Sistemazione VIA MARTIRI DEL GRAPPA
- Perizia di variante N. 1 -

N. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzi unitari (6)	PROGETTO		PERIZIA		DISCONTAMENTI		ANNOTAZIONI
				quantità (a)	importo (b)	quantità (c)	importo (d)	quantità (e-a)	in più (d-b)	
B. - SOMME IN AMMINISTRAZIONE										
1	L.V. A. 10%			6.817,90	6.175,36		6.175,36			
2	Inpselvisi			21.639,52	28.707,52		28.707,52	7.069,00		
3	Incentivo progettazione - Art.92 D.Lgs. 163/2006			1.363,58	1.363,58		1.363,58			
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE			29.821,00	36.246,45		36.246,45	7.069,00		
	Maggior spesa somme in amministrazione				29.821,00		29.821,00	642,55		
					6.425,45		6.425,45	6.425,45		
C. - RIEPILOGO										
A.	Somme a base d'appalto			68.179,00	61.753,55		61.753,55			
B.	Somme in amministrazione			29.821,00	36.246,45		36.246,45	6.425,45		
	TOTALE PERIZIA			98.000,00	98.000,00		98.000,00	6.425,45		
	risparmio a paraggio				98.000,00		98.000,00			
	Risparmio di spesa				0,00		0,00	0,00		

Carlo Bernardini
CASSANO

POLO COSTRUZIONI S.R.L.
Via Conti Guelfo n. 4
38075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Via S. Maria Maddalena n. 10
36100 PADOVA - IVA: 031/1400243

Roberto Jansone



COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

PERIZIA DI VARIANTE N. 1

Sistemazione via Martiri del Grappa

**Atto di sottomissione e verbale
concordamento nuovi prezzi N. 1**



Elaborato

C

Rossano Veneto li, Luglio 2014

UFFICIO TECNICO LL.PP.
Dott. Ivan Moresco
Arch. Corrado Bonanno
Geom. Toniolo Simone
P.I. Nichele Flavio

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Corrado Bonanno




IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO

Dott. Ivan Moresco



POLO COSTRUZIONI S.R.L.

Via Conti Gualdo n. 4
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Tel. 0444.886150 - Fax 0444.4770237
Cod. Fisc. e Partita IVA: 03610600243



- UFFICIO TECNICO LL.PP./ MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO -

Piazza Marconi, 4 - tel. 0424 547120-5-7 - e-mail llpp@comune.rossano.vi.it

COMUNE DI ROSSANO VENETO

VICENZA

CUP: C21B12000330004

CIG: 5125425283

OGGETTO: SISTEMAZIONE VIA MARTIRI DEL GRAPPA.

IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO: di € 98.000,00, di cui € 68.179,00 per somme a base d'appalto (€ 67.379,00 per lavori, € 800,00 per oneri per la sicurezza) ed € 29.821,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI: Polo Costruzioni srl, Via Conti Gualdo n. 4 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI).

IMPORTO LAVORI APPALTATI: € 59.919,50 (diconsieurocinquanta novemilanovecentodiciannove/50), compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%,- giusta determinazione di aggiudicazione n. 116 in data 16/10/2013 – Rep. Gen. n. 347 in pari data.

* * * * *

**ATTO DI SOTTOMISSIONE E
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

* * * * *

PREMESSO:

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio n. 72 del 16/05/2013, Rep. Gen. n. 199 in pari data, è stato approvato il Progetto Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio, in data Aprile/Maggio 2013, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, che seguirà la Direzione Lavori, che prevede una spesa complessiva di € 98.000,00, di cui € 68.179,00 per somme a base d'appalto (€ 67.379,00 per lavori, € 800,00 per oneri per la sicurezza) ed € 29.821,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

POLO COSTRUZIONI S.R.L.
[Handwritten signature]




A - SOMME A BASE D'APPALTO		
1	Lavori a corpo e a misura	€ 67 379,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 800,00
	Totale somme a base d'appalto	€ 68 179,00
B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
1	IVA 10%	€ 6 817,90
2	Accantonamenti, Esproprio ed Imprevisti	€ 21 639,52
3	Incentivo progettazione 2% (art. 92 DLgs. 163/06)	€ 1 363,58
	Totale somme in amministrazione	€ 29 821,00
C - COMPLESSIVAMENTE (A+B)		€ 98 000,00


- che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di ricorrere alla procedura negoziata, mediante indagine di mercato tra cinque operatori economici di settore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, c. 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., motivata dal fatto che l'attuale crisi economica rende indispensabile l'adozione di misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici in modo da consentire una rapida cantierizzazione degli interventi e, quindi, la necessità di non far ricorso ai sistemi ordinari di gara in quanto antieconomici, dato il contenuto importo di spesa previsto, inferiore ai 100.000,00;

- che in data 20/03/2013 Prot. C.le n. 4208 è stata avviata una indagine di mercato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune www.comune.rossano.vi.it, di un Avviso Pubblico per i soggetti interessati, relativo alla manifestazione di interesse alla procedura negoziata (art. 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.), per i lavori di "Sistemazione via Martiri del Grappa" – Rossano Veneto (VI);

- che entro le ore 12,00 del giorno 02/04/2013, termine perentorio previsto per la presentazione delle istanze, sono pervenute al Protocollo Comunale n. 70 (settanta) richieste;

- che in data 03/04/2013, giusta verbale di selezione in atti, sono risultati individuati ed ammessi alla successiva selezione per la Procedura

PAULO COSTRUZIONI S.R.L.




Negoziata, cinque soggetti, mediante sorteggio pubblico e successiva verifica dei requisiti, come richiesti dall'Avviso stesso;

- che entro le ore 12,00 del giorno 07/10/2013, termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, è pervenuto al Protocollo Comunale n. 1 (uno) plico sigillato, da parte delle Ditta meglio individuata come di seguito: plico n.1) Polo Costruzioni srl, via Conti Gualdo n. 4 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI), Prot. C.le n. 13746 in data 04/10/2013;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio n. 116 del 16/10/2013, Rep. Gen. n. 347 l'appalto dei lavori di "Sistemazione via Martiri del Grappa" – Rossano Veneto (VI), è stato affidato alla Ditta Polo Costruzioni srl, via Conti Gualdo n. 4 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI), che ha presentato un ribasso percentuale del 12,258% (dodicivirgoladuecentocinquantesette%), per un complessivo importo di € 59.119,50 (diconsieurocinquantanovemilacentodiciannove/50), compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio n. 142 del 06/12/2013, Rep. Gen. n. 403 in pari data, si è provveduto a di rettificare per mero errore materiale, la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio n. 116 del 16/10/2013, Rep. Gen. n. 347, dichiarando l'esatto importo di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Sistemazione via Martiri del Grappa" – Rossano Veneto (VI), alla Ditta Polo Costruzioni srl, via Conti Gualdo n. 4 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI), che ha presentato un ribasso percentuale del 12,258% (dodicivirgoladuecentocinquantesette%), per un complessivo importo di € 59.919,50 (diconsieurocinquantanovemilanovecentodiciannove/50), compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%;

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Impresa **Polo Costruzioni s.r.l.** di Montecchio Maggiore (VI),

DICHIARA E SI OBBLIGA

POLO COSTRUZIONI S.R.L.
[Handwritten signature]



ad accettare l'esecuzione dei lavori riportati nella citata perizia suppletiva di variante agli stessi patti e condizioni dell'offerta presentata in sede di gara d'appalto.

Il nuovo importo dei lavori di cui trattasi ammonta a complessivi **euro 61.753,55** (diconsieurosessantunomilasettecentocinquante/55), con un aumento rispetto all'importo di aggiudicazione pari a **euro 1.834,05** (diconsieuromilleottocentotrentaquattro/05).

Per l'esecuzione e l'ottimale completamento dei lavori in parola vengono pertanto concordati con l'impresa appaltatrice alcuni Nuovi Prezzi che di seguito si elencano.

* * * *

ELENCO NUOVI PREZZI

* * * *

N.P. 1 – SCAVO PER CASSONETTO STRADALE

Scavo per cassonetto stradale realizzato su banchina stradale. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

€/mq 9,50 (euronove/50)

N.P. 2 – TAGLIO ASFALTO ESISTENTE

Taglio asfalto esistente per posa ed allaccio linea pubblica illuminazione. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

€/ml 3,00 (eurotre/00)

N.P. 3 – FORNITURA E STESA DI BYNDER

Fornitura e stesa di bynder ultimo tratto di strada, tratto banchina. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

€/mq 9,50 (euronove/50)

N.P. 4 – FORNITURA E STESA A MANO DI BYNDER (0/21)

Fornitura e stesa a mano di bynder (0/21) su scavi posa ed allaccio linea pubblica illuminazione ed allacci raccolta acque

LOCO COSTRUZIONI S.R.L.



meteoriche. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

€/mq 15,00 (euroquindici/00)

N.P. 5 – FORNITURA E POSA CHIUSINI

Fornitura e posa con messa in quota chiusini e campanelle dim 40x40 e 50x50. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

€/cadauno 70,00 (eurosettantai/00)

N.P. 6 – SOSTITUZIONE CADITOIA ESISTENTE COMPRESO SOLETTA E DEMOLIZIONE VASCA ESISTENTE

Sostituzione caditoia esistente compreso soletta e demolizione vasca di raccolta acque meteoriche esistente. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

A corpo € 415,00 (euroquattrocentoquindici/00)

N.P. 7 – FORNITURA E STESA DI GHIAIONE PER SOTTOFONDO

Fornitura e stesa di ghiaione per sottofondo banchine stradali. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

€/mq 11,00 (euroundici/00)

N.P. 8 – REALIZZAZIONE ABBASSAMENTO MARCIAPIEDE

Realizzazione abbassamento marciapiede mediante demolizione del marciapiede esistente e rifacimento dello stesso. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

A corpo € 540,00 (eurocinquecentoquaranta/00)

N.P. 9 – RIFACIMENTO MARCIAPIEDE

Rifacimento marciapiede con scarifica, fresatura ed asfaltatura con conglomerato bituminoso. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

PAOLO COSTRUZIONI S.R.L.
Paolo



€/mq 22,50 (euroventidue/50)

N.P. 10 – TAGLIO E MANUTENZIONE PASSO CARRAIO

Realizzazione taglio cemento e manutenzione passo carraio. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

A corpo € 190,00 (eurocentonovanta/00)

N.P. 11 – RIALZO GRADINO ACCESSO PROPRIETÀ PRIVATA

Realizzazione rialzo gradino accesso proprietà privata civ. 9 e civ. 11. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cadauno € 40,00 (euroquaranta/00)

N.P. 12 – NOLO ESCAVATORE

Nolo escavatore per pulizia fossato. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

€/h 60,00 (eurosessanta/00)

N.P. 13 – NOLO AUTOCARRO

Nolo autocarro per pulizia fossato. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

€/h 55,00 (eurocinquantacinque/00)

N.P. 14 – FORNITURA E POSA DI CORDONATE 8,00 CM

Fornitura e posa in opera di cordonate dimensioni 8,00 cm . Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

€/ml 19,00 (eurodiciannove/00)

N.P. 15 – SPOSTAMENTO CADITOIA ESISTENTE

Spostamento caditoia esistente. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

A corpo € 80,00 (euroottanta/00)

ROLO COSTRUZIONI S.R.L.



**N.P. 16 – DEMOLIZIONE MURETTE DI RECINZIONE PER
REALIZZAZIONE PLINTI**

Demolizione murette di recinzioni esistenti per realizzazione plinti di fondazione. Nella lavorazione sono comprese le assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

€ 25,00 (euroventicinque/00)


* * * * *

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Appaltatore.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Appaltatore, lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Rossano Veneto li, 24/07/2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Corrado Bonanno



L'IMPRESA

POLO COSTRUZIONI S.R.L.


POLO COSTRUZIONI S.R.L.

Via Conti Gualdo n. 4

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Tel. 0444.880150 - Fax 0444.1770237

Cod. Fisc. e Partita IVA: 03610600243



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP./
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO**

Dott. Ivan Moresco

